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Planung eines neuen kombinierten Werkes
zur Bioabfallverwertung

1. Einleitung

Die getrennte Erfassung von bioge-
nen Abfillen und die biologische Verar-
beitung in Kompostwerken oder in Ver-
girungsanlagen haben in den letzten
Jahren einen hohen Stellenwert er-
reicht und sind zu einem festen Bau-
stein der Siedlungsabfallentsorgung ge-
worden. Immer mehr kommunale Ent-
sorger nehmen die Bioabfallsammlung
und -verarbeitung in ihr Angebot auf.
Das Verwertungsgebot des Abfallgese-
tazes von 1986, die TA Siedlungsabflall,
das Kreislaufwirtschafis- und Abfallge-
setz sowie die Knappheit an Abfallbe-
seitigungsanlagen waren und sind die
entscheidenden Motoren fiir diese Ent-
wicklung.

1996 wurden in 400 Kompostie-
rungsanlagen 3 bis 4 Mio. Mg/a an Kom-
postrohstoffen verarbeitet!. Im  Jahr
1993 waren es nur 1,1 Mio. Mg/ in
99 Anlagen?, Das Gesamtpotential fiir
Bioabfall wird [iir Deutschland auf ca.
9 Min. Mg/a geschiitat (Abb. 1).

Mit dem LAGA-Merkblatt M 10 und
dem Giitezeichen RAL-GZ-251 der Bun-
desgiitegemeinschaft Kompost wurden
Qualititsstandards fiir die Kompostpro-
dukte gesetzt, die der Kompostanwen-
dung im Garten- und Landschafisbau
sowie in der Landwirtschalt den Weg
bereitet haben. Yon den genannten
400 Kompostierungsanlagen fiithren
heute 167 das RAL-Giitezeichen, 77 An-
lagen befinden sich im Anerkennungs-
verfahren',

2. Ausgangssituation

Wie auch in anderen Stidien und Ge-
meinden, wurden und werden in Berlin
Garten- und Parkabfille von Friedhofs-
dimtern, Gartenbauimtern, Garten- und
Landschafisbaubetrieben,  Dienstlei-
stungskompostierern und auch von den
Berliner Stadtreinigungsbetriechen (BSR)
im einfachen offenen Mietenkompostie-
rungsverfahren der biologischen Ver-
wertung zugefiihrt. Die Gesamimenge
ist nicht genau erfabBt, wird aber auf
150000 Mg/a geschiitzt, was bezogen
auf die Bevilkerung der Stadt immerhin
44 kg/E-a ausmacht und die Abfallbesei-
tigung entsprechend entlastet.

Bis zum Jahresende 1996 wurden
rund 240 000 Berliner Haushalte an
die Bioabfallsammlung angeschlos-
sen. Der Beitrag zeigt die umfang-
reichen Arbeitsschritte und MaB-
nahmen, die zur Implementierung
der Bioabfallerfassung und -verar-
beitung in Berlin von der Versuchs-
phase bis zum Anfang der Realisie-
rungsphase erforderlich waren,
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Bereits 1989, als die Stadt noch ge-
teilt war, wurde in Berlin die Durch-
fiihrung eines GroBversuchs zur Biolo-
gischen Abfallbehandlung” beschlos-
sen. In den Jahren 1990/91 sammelte
die BSR in finf fir Berlin-West reprii-
sentativen Stadtgebieten bei mehr als
15 000 Haushalten (ca. 31 000 Einwoh-
ner) den Biomiill getrennt und kompo-
stierte ihn anschlieBbend®.

Der Versuch zeigte insgesamt gute
Ergebnisse. Mit im Mittel 45 kg/E-a
konnte etwa die Hiilfte des Organikan-
teils im Restmiill bzw. rund 15 % der
Restmiillmenge aus Haushalten  ge-
trennt erfalit werden. Die Akzepianz bei
der Bevilkerung lag bei etwa 80 %. Die
Qualitiit des Bioabfalls war gut und ent-
hielt im Mittel weniger als 1 % Stirstof-
le (Bandbreite 0,2 bis 3 %). Auch der
hieraus hergestellte Bioabfallkompost
war dementsprechend von guter (Jua-
lindit.
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Abb. 1: Bicabfallverarbeitung 1993/96 und
Potential in Deutschland'
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Aulgrund der positiven Ergebnisse
des Grobversuchs wurde im Frithjahr
1992 die fldichendeckende Einfiihrung
der Biotonne in Berlin beschlossen, wo-
durch voraussichtlich 150000 Mgfa Or-
ganikmaterial aus den Haushalten bio-
logisch verwertet werden kinnen, Die-
ser Entschlulf findet inzwischen seine
Bestiitigung im Abfallwirtschafispro-
gramm des Landes von 1994 und im Ab-
fallentsorgungsplan von 1995,

3. Planungsgrundlagen fiir
Berlin

Aus den Ergebnissen des Grofiver-
suchs von 1990/91 wurde der Gesamt-
bedarf an Verarbeitungskapazitiiten fir
biogene Abfille in Berlin von ca,
200000 Mgfa (150 000 Mg aus getrenn-
ter Sammlung der Haushalte plus
50000 Mg Strukturmaterial) abgeleitet,
Die ldee, diese Kapazitit an einem
Standort #zu errichten, wurde aus trans-
portlogistischen Griinden fallengelas-
sen. Man entschied sich fiir vier mogli-
che Standorte und plante zunéchst zwei
Anlagen mil einer Kapazitit von je
80000 Mg/,

Im Hinblick auf nasse Bioabfille aus
dem GeschoBwohnungsbau und  aul
evtl, zu erwartende vergirbare Gewer-
beabfiille sollen beide Anlagen als kom-
binierte Anlagen fiir Kompostierung
und Vergiirung errichiet werden, Da-
durch kinnen Synergieeffekie genutzt
werden. Die bei der Vergiirung mit dem
Biogas freiwerdende Energie kann fiir
den Betrieb der Kompostierung und ggf.
anderweitig genutzt werden (Abb. 2.
Aullerdem kiinnen die Resistoffe aus
der Vergirung direkt der Kompostie-
rung zugeliihrt werden.

4. Standortfindung

Die Eniwicklungen des Flichennut-
zungsplans, des Abfallwirtschaftspro-
gramms und des Ablallentsorgungs-
plans fiir Berlin sowie die in Kapitel 3
dargestellten Uberlegungen verliefen
weitgehend parallel. Die BSR konnten
im Herbst 1993 ein geeignetes Grund-
stitck im Norden Berlins erwerben, das
verkehrsgiinstig an einer Bundesfern-
stralie dicht bei einer Autobahnzufahrt



liegt. Auf diesem 9.6 ha grofien Grund-
stiick  sollen ein  Betriebshol  der
Strabenreinigung (ca. 2 ha) und die er-
ste kombinierte Verarbeitungsanlage
fiir Bioabfall (ca. 7.6 ha) errichtet wer-
den. Das Grundstiick umfalBt eine ehe-
mals  landwirtschafilich  genutete
Fliche., Die Ndhe zu einem kleinen
Wohngebiet macht hohe immissions-
schutzrechtliche Anforderungen (Ge-
ruch, Schall) an die Anlage erforderlich.

Der Abfallentsorgungsplan fiir Berlin
von 1995 weist die in Abbildung 3 dar-
gestellten beiden Standorte fiir die bio-
logische Abfallbehandlung aus. Diese
Abbildung zeigi auch das iiber das
Stadigebiet  verteilte prognostizierte
Aufkommen an Bioabfall.

Die Planung der BSR beschrinkt sich
zuniichst aul’ das erworbene Grund-
stiick im Norden der Stadt (Pankow-Lin-
denthof). Mit der Planung und der
Durchfiihrung des Genehmigungsver-
fahrens wurde die Ingenieurgemein-
schalt Technischer Umweltschutz (1TU)
Berlin beaufiragt. Planungsgegenstand
ist eine kombinierte Anlage fiir die
Kompostierung von 50 000 Mg/a Bioah-
fall inkl. Strukturmaterial und fiir die
Vergiirung von 30000 Mgfa biogenem
Nalmiill.

5. Planungsschritte
5.1 Erstbewertung

Zuniichst wurde versucht, aus Unter-
lagen verschiedener Hersteller von
Kompostierungsaniagen ein {tir die vor-
gesehene Anlage geeignetes Kompo-
stierungsverfahren avszuwiihlen. Eine
technisch-wirtschafiliche Bewertung der
Unierlagen hinsichtlich Annahmebe-
reich, Aufbereitung, Rotte, Kompost-
konditionierung fiihrte nicht zu einer
klaren Prioritit fiir eines der bekannten
Verfahren, wie sie in Abbildung 4 dar-
gestellt sind.

Auch fiir die Vergirung konnie kein Ver-
fahren der giingigen Varianten (Abb. 5)
festgelegt werden.

5.2 Herstellerunabhiingige
Planung

Auf Grund der genannten Ergebnisse
wurde entschieden, die Planung und
das Genehmigungsverfahren funkiions-
und nicht herstellerabhiingig durchzu-
fiihren. Hierzu war vorab eine Abstim-
mung mil der Genehmigungsbehirde
erforderlich. Sie stimmte diesem Vor-
schlag zu mit der MaBigabe, daB eine
Maximalplanung hinsichtlich des iule-
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Anlage der BSH in Pankow-Lindenhof
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1. Schallimmissionsgrenzwert nach TA-Larm Punkt 2,322
60 dBiA) + Spitze max. 30 dB(A)
45 dB(A) + Spitze max. 20 dB(A)

2. "mlaﬁrung: nur Abfille zugelassen, dia nicht dem Tierkdrperbeseitigungsgesetz unterliegen

o

. Schwermetaligrenzwerte im Kompost wie RAL-GZ 251

4. PCB im Kompost max. 0,1 mg/kg TS je Kongener (28, 52, 101, 138, 153, 180}
PCDLDVPCDF im Kompost max. 40 ng I-TEg/kg TS

5, Geruchsstoffstrom max. 4.900 GE/s

Geruchsstoffkonzentration in der Abluft max, 120 GE/m?

Kompostierung abgetitet werden

6. Kompost seuchenhygienisch unbedenklich geméan LAGA M 10
Alle human-, tier- und pflanzenpathogenen Krankheitserreger milssen sicher bei der

7. Keimemissionen der Anlage dirfen zu keiner Erhihung der Hinte:rgrundbmastung fiihren

8. Ablauf der Abwasserbehandlung begrenzt auf:

Abfiltrierbare Stoffa 20,0

ADK 1,0
Hg 0,05
Cd 0.1
CrNifPB/Cu je 0.5
Zn 2.0

mg/l
mg/l
mgyl
mg/l
mg/l

mg/]

ren Umfanges der Anlage zur Genehmi-
gung vorzulegen sei, so dab jede magli-
che Verfahrenstechnik des zukiinfiigen
Herstellers in dem geplanten Komplex
untergebracht werden kann. Nach er-
folgter Verfahrensauswahl und der dann
#zu erstellenden newven Detailplanung
wiirde ein Anderungsgenehmigungs-
verfahren - mindestens jedoch eine An-
derungsanzeige - erforderlich werden,

Mit dem Planungshiiro wurden fol-
gende Annahmen fiir den Genehmi-
gungsantrag vereinbart, die einer Maxi-
malvariante der Anlage hinsichilich des
fulleren Umfangs entspricht:

* fiir die Rotte eine geschlossene Hal-
lenkompostierung mit automatischem
Mietenumselzer;

e fiir die Bioabfallanlieferung parallel
angeordnete weitgehend geschlossene
Linzelbunker mit Abzugsfirderern;

e fiir die Materialaufbereitung Zerklei-
nerungs- und Siebaggregate mit wei-
testgehender Ausschaliung einer ma-
nuellen Sortierung;

* fiir das Kompostlager nach der Kom-
postaufbereitung eine Kapazititl einer
halben Jahresproduktion und

* fiir die Vergiirung das Verfahren der
mesophilen NaBfermentation.

Im Ergebnis resultiert daraus eine
Anlage, wie sie in Abbildung & schema-
tisch dargestellt ist.

Mit den Vorplanungsarbeiten wurde
im August 1993 begonnen. Nach Eni-
wurls-  und  Genehmigungsplanung
wurde im Mirz 1994 mit den fertigen
Unterlagen der Antrag auf Gemehmi-
gung der Anlage bei der zustindigen
Genehmigungsbehirde eingereicht.

6. Das Genehmigungs-

verfahren

Die geplanie Anlage mit einem Jah-
resdurchsatz von 80000 Mgfa bew. we-
niger als 10 Mg/ ist nach § 4 BimSchG
in Verbindung mit Zifl. 8.5 Spalte 2 der

Malbverfahren = 75 % Wassergehalt
Trockenverfahren < 75 % Wassergehalt

bei 37 °C

2 Mesophile Verfahren
bei 55 °C

Thermaophile Verfahren

Einstufige Verfahren
Zweistufige Verfahren

Kennzeichen fir alle Verfahren sind
4 grofe Faulbehiéilter mit Methan-
erzeugung

Abh, 5: Verfahrensmerkmale Vergiirung

4. BlmSchV genehmigungspflichtig. Es
wurde ein  vereinfachtes Genehmi-
gungsverfahren nach § 19 Abs. 1 Bun-
des-lmmissionsschutzgesetz ohne Be-
teiligung der Offentlichkeit durchge-
fiihrt, das normalerweise eine Dauer
von 3 Monaten nicht iiberschreitet.

Die beantragte Anlage war in ihrer
Grile und Aussiatiung in Berlin bisher
einmalig, so dall die beteiligien Behiir-
den erheblichen Einarbeitungs- und Er-
klirungshedarfl hatten. Dies betrafl vor
allem die Wasserbehiirde, die Feuer-
wehr sowie das Bau- und Wohnungs-
aufsichisamt und das Natur- und Griin-
flichenami des betreffenden Stadibe-
zirks.

Einige wichtige Nebenbestimmungen
sind in Tabelle 1 zusammengefalBi,

Die Gehalte an organischen Schad-
stoffen im Kompost wurden antrags-
gemil nicht an den Kompostierungser-
lall des Landes Baden-Wirttemberg,
sondern an das LAGA Merkblatt M 10
angelehnt (ZifT. 4).

Zur Einhaltung des Hintergrund-Be-
lastungsniveaus [lir Keime (ZifT, 7) und
zur Vermeidung von Geruchsimmissio-
nen bei den in Zill, 5 definierten Bela-
stungen wurde zusitzlich zum Biofilter
die Abluftableitung {iber einen 20 m ho-
hen Kamin gefordert.

Die Bedingungen fiir die Indirektein-
ieitung der gereinigien Abwiisser in den
Kanal (Ziff. 8) sind sehr anspruchsvoll
und nur durch eine aufwendige Abwas-
serreinigung zu erreichen,

Zu erwiihnen bleibt schlieBlich die
Auflage des bezirklichen Naturschutz-
und Griinfléichenamtes, im Rahmen von
AusgleichsmaBinahmen die Gebiiude-
fassade mit Nisthilfen fiir Gebiudebrii-

Schénerlinder StraBe } F

Abb. &: Biologische Abfallbehandlungsanlage der BSR mit Betriebshof in Pankow-Linden-

hof, Fliche 9.6 ha



Abb, 7: Verfahrens-
schema

Vergirung Los 2

Abwasser-
relnigung

ter zu versehen sowie Fledermausquar-
tiere anzulegen und fiir die Beleuchtung
der Anlage insektenfreundliche Lam-
pen einzuselzen.

7. EU-weiter Teilnahme-
wettbewerb und
Ausschreibung

Mit einer Bewerbungsfrist von einem
Monat wurde Ende August 1995, kurz
vor Erteilung der Genehmigung, der
Teilnahmewettbewerh fiir die Planung
und Errichtung einer Anlage zur Kom-
postierung und Vergirung von Bioabfil-
len mit den genannten Durchsatzlei-
stungen EU-weit bekannt gegeben. Als
wesentliche  Anforderungen  wurden
vollautomatische Beschickungssysteme
ohne Radladereinsatz, eingehauste und
abluftkontrollierte Kompostierungsver-
fahren und die Abwasserreinigung aul
Grenzwerte  der Indirekieinleiterver-
ordnung (s. Kap. 6) genannt. Die Anlage
wurde in 3 Lose aufgeteilt:

* Los 1: VI-Teil: Kompostierung inkl,
Errichtung des gesamten Bauteils

* [os 2: VI-Teil Vergirung

® Los 3; VI-Teil Annahmebereich und
Aulbereitung fiir Kompostierung und
Vergirung

Die Aufteilung in Einzellose erfolgte,
um auch Anbietern fiir nur eines der
Lose die Angebotschance zu geben und
damit ein technisch und preislich opti-
males Angebot fiir die Gesamtanlage zu

erhalten. Um die Teilnahme an einer
Ausschreibung bewarben sich insge-
samt 46 in- und auslindische Firmen
und Bietergemeinschaften.  Hieraus
wurden anhand einer Bewertungsma-
trix nach vielen Einzelkriterien fir ein-
gereichte Unterlagen, Referenzen und
die Ausstattung der Bieter 23 Bewerber
fiir das Ausschreibungsverfahren zuge-
lassen und zur konkreten Angebotsab-
gabe aufgefordert.

Der Zeitraum zur Erstellung der An-
gebotsunterlagen lief vom 22, 12, 1995
his zum Submissionstermin am 12, 3.
1996. Insgesamt wurden von 19 Bietern
- unter Beriicksichtigung aller Neben-
angebote - 63 Angebote fir die Lose 1
bis 3 abgegeben.

8. Ergebnis der Aus-
schreibung, Investitionen,
Betriebskosten

Die Entscheidung fiir einen Bieter fiel
zugunsten eines Generalunternehmer-
Angebotes diber alle drei Lose, Im Janu-
ar 1997 wurde der Vertrag mit der
Deutschen Babeock Anlagen GmbH fiir
die funktionstiichtige Anlage (ausge-
nommen die AuBenanlagen und das
Grundstiick] mit einem Preis unter
50 Mio. DM unterzeichnet. Die Betriebs-
kosten werden (ohne Beriicksichtigung
der Planungskosten vor der Vergabe
und ohne AuBenanlagen) bei 120 DM/
Mg erwartet,

Die Verfahrenstechnik (Abb. 7) steht
damit lolgendermaben fest: Annahme
und Aufhereitung entsprechen im we-
sentlichen der Genehmigungsplanung.
Die Abluft des Annahmebereiches wird
gefalt und in die Rottetunnel gefihrt.

Die Kompostierung erfolgt in Rotte-
tunneln. Das Rottegut wird einmal um-
gesetzt, wobei der Rotteverlust kom-
pensiert wird, Der Rottetunnelaustrag
erfolgt durch Pendelbiden. Durch opii-
male Steuerung des Rotteklimas betridgl
die Gesamirottezeit vier Wochen bis zur
Erreichung von Rottegrad IV. Die Fein-
aulbereitung des Kompostes und das
Kompostlager entsprechen grundsiite-
lich der Genehmigungsplanung. Die Ab-
luft der Rottetunnel wird in einem Lufi-
wiischer und anschlieBendem Biofilter
gereinigl und abgeleitel.

Die Vergiirung ist ein mesophiles ein-
stufiges Verfahren. Die Zirkulation im
Giirreaktor wird durch Einblasen von
komprimiertem Biogas erreicht, Der
entwiisserte Girrest wird der Kompao-
stierung zugefithrt und dort hygieni-
siert, das Abwasser zur Erfiilllung der
Einleitbedingungen behandelt.

Das Biogas wird nach einem drucklo-
sen Gasspeicher, wie in der Genehmi-
gungsplanung bereits vorgesehen, in ei-
nem dreimoduligen Blockheizkraftwerk
verwertel. Sowohl elektrische als auch
Wiirmeenergie werden in der Anlage
selbst als auch in einem benachbart ge-
planten Betriebshol genutzt.



Das Bauteil veriindert sich infolge
des gednderten Rotteverfahrens. Die in
der Genehmigungsplanung vorgesehe-
ne zweischillige Rottehalle entfillt, da
die Hottetunnel keiner zusiitzlichen Ein-
hausung bediirfen. Insgesamt verrin-
gort sich die bebaute Fliche und damit
der Anteil der notwendigen Bodenver-
siegelung (Abb. 8).

Mit der Vergabe des Aultrages fiir die
Bioabfallbehandlungsanlage Lindenhof
wurden von der Deutschen Babeock An-
lagen GmbH die Planungsarbeiten [lir
die Beantragung der Anderungsgeneh-
migung aufgenommen. Die zweite Stufe
des unterteilten Vertrages setzt nach
Vorliegen der Anderungsgenchmigung
mit der Ausfiihrungsplanung ein und
beinhaltet die anschlieBende Errich-
tung der Anlage.

Die Bioablallbehandlungsanlage Lin-
denhof soll, die Erteilung der Ande-
rungsgenshmigung durch die Behirde
innerhalb von 3 Monaten vorausgesetzt,
im IV. Quartal 1998 in Betrieb gesetzt
werden. Im 1. Quartal 1999 schlieBt sich
der Probebetrieb iiber 13 Wochen an,
und vom 1L Quartal 1999 an soll der Re-
gelbetrieb aulgenommen werden.

9. Ausweitung der

Bioabfallsammlung

Mit dem Beginn des Probebetriebes
der bhiologischen Behandlungsanlage ist
im IV. Quartal 1998 zu rechnen. Bis zu
diesem Zeitpunkt ist es erforderlich,
eine ausreichende Menge an Bioabfall
bereitzustellen, Deshalb wurde im Fe-
bruar 1996 mit der Nichendeckenden
Ausweitung der Bioabfallsammlung im
Nordostraum der Stadt begonnen.
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Abb. 8: Schematischer Lageplan der Bioabfallbehandlungsanlage

Die Systematik der hierfiir erforderli-
chen Offentlichkeitsarbeit mit Informa-
tion der Kunden (Grundstiickseigentii-
mer) und der Birger iiber die Notwen-
digkeit der Bioabfallerfassung ent-
spricht dem Verfahren, wie es beim Ver-
such in 1990/91 angewendet wurde: Es
erfolgi eine mit groem Aufwand ver-
bundene persinliche Beratung aller
Haushalte mit Ubergabe eines entgelt-
freien Vorsortiergelilies (tr die Kiiche?,
Dieser Aufwand, der nicht zu den direk-
ten Pllichtaufgaben des Kommunalent-
sorgers BSR ziihli, kann zur Zeit durch
Bereitstellung von ABM-Kriiften seitens
der Arbeitsimter gedeckt werden.

Der intensiven Beratung der Haus-
halte wird ein hoher Stellenwert beige-
messen. Nur so kann erreicht werden,
dall mit dem Versuch in 1990/91 ver-
gleichbare Sammelergebnisse hinsicht-
lich Menge und Qualitiit des Bioabfalls

Tabelle 2: Zeitliche E‘Mﬂﬁll‘gﬂuw
9/90 Beginn Biomiliversuch
891  Erfolgreicher Abschlull Biomiliversuch
392 Entscheidung fir flichendeckende Sammiung
8/93 Planungsauftrag an ITU
9/83 Grunderwerb, Basis Flachennutzungsplan
3/84  Antrag auf Genehmigung
B85  EG-weiter Teiinahmewettbewerb
11/95 Genehmigung nach 20 Monaten ertailt
1/86  Beginn der Ausschraibung
2/96  Ausweitung der Bioabfallsammiung
396  Angebotseriffnung
5/96 Bietereingrenzung, Bietergesprache
996 Vertragsverhandlungen
10/86 Baubeginn GrundstickserschiieBung
1/87  Auftragserteilung
4/87  Anderungsantrag bei Behtirde
7/97  Genehmigung der Anderungen erwartet
89/87  Baubeginn Anlage
V. Qu. 98 Bauende, Beginn der Inbetriebnahme
I.Qu. 29  Beginn Probebetrieb
Il.Qu. 99 Abnahme, Beginn des Regelbetriebes

erziell werden, Das Konzept der OfTent-
lichkeitsarbeit mit dem Logo BIOGUT*
(Abb, 9) leistet hierzu einen wesentli-
chen Beitrag.
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Abb. 9: Logo BIOGUT" fiir die getrennte
Bioablallsammlung

Bis zum Jahresende 1996 wurden ca.
240000 Haushalte an die Bioabfall-
sammlung angeschlossen. Die Biirger-
information und der Anschluff der
Haushalte werden so weil intensiviert
werden, dall die Behandlungsanlage bei
Betriebsbeginn im Sommer 1999 mit ca.
70000 Mg/a ausreichend beliefert wer-
den kann. In der Zwischenzeit werden
die in Berlin gesammelten Bioabfille in
Brandenburg kompostiert.

10. Zusammenfassung

Der vorstehende Beitrag zeigt die
umfangreichen  Arbeitsschritte  und
MabBnahmen auf, die zur Implementie-
rung der Bioabfallerfassung und -verar-
beitung in Berlin von der Versuchspha-
se bis zum Anfang der Realisierungs-



phase erforderlich sind. Aufl einige Be-
sonderheiten bei der Planung und bei
der Genehmigung wird hingewiesen. In
Tabelle 2 sind die einzelnen Schritte
zeitlich geordnet zusammengefalit.

Mit der ausgewiihlten Anlagentech-
nik steht kiinftig eine moderne kombi-
nierte biologische Behandlungsanlage
zur Verfiigung, die den Anforderungen
der Bioablallentsorgung der Hauptstadt
Berlin gerecht wird und die zudem hin-
sichilich der Kosten gilinstiger ausfillt
als eine thermische Behandlungsanla-

ge.
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